

## Übersicht der Errichtung von Pflegestützpunkten in MV (Stand 2012) Anlage 2

Landk	PSP-Sitz Anzahl besteht seit/ vorgesehen ab	Außenstelle besteht seit/ vorgesehen ab	Sprechstd. besteht seit/ vorgesehen ab	Pflege- berater	Sozial- berater	Bemerkung
<b>Vorpommern - Greifswald</b>						
1.	Pasewalk 31.03.2011			1VbE/2Pers.	1	
2.	Anklam 15.01.2013			1	1	Vorbereitung läuft
3.	Greifswald 15.01.2013	X				Kreistag beschließt im Dezember 2012
<b>LK Rostock</b>						
1.	Güstrow 23.06.2011			1VbE/2Pers.	1	
2.	Doberan					Entscheidung offen
<b>HRO</b>						
1.	Warnowallee 24.06.2011			1VbE/2Pers.	2	
2.	HRO Süd Dezember 2012	X				in Vorbereitung
<b>Mecklenburgische Seenplatte</b>						
1.	Neustrelitz Januar 2013			1	1	in Vorbereitung
2.	Demmin Januar 2013			1	1	
3.	Waren	X				angedacht
4.	Neubrandenburg					
<b>Nordwestmecklenburg</b>						
1.	Wismar 01.04.2013			1	1	in Vorbereitung
2.	Grevesmühlen 01.04.2013			1	1	
	Gadebusch		X			
<b>Vorpommern-Rügen</b>						
1.	Stralsund 01.03.2013			1	1	im kommunalen Ent- scheidungsprozess
2.	Bergen 01.03.2013		X			
3.	Grimmen 01.03.2013		X			
4.	Ribnitz-Damgarten 01.03.2013		X			
<b>Schwerin</b>						
1.	Schwerin Januar 2013			1	1	in Vorbereitung
<b>Ludwigslust-Parchim</b>						
1.	Ludwigslust			1	1	vom Sozialausschuss Dez.2012 abgelehnt
2.	Parchim			1	1	