

Ergänzungsbau zur Schaffung von Klassenräumen und Räumen zur Essenversorgung am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen auf Rügen

Grundlage Kostenermittlung (28.04.2015) ohne Mobilar (extra Produkt)	1.669.600,00 €
Prognostizierte Kosten bei Unterstellung	1.955.000,00 €

Mehrbedarf, gerundet

307.400,00 €

Los	Kosten nach Kostenberechnung in € (Brutto)	Kosten nach Angebotsauswertung / Auftragssummen in € (Brutto)	Kostendifferenz		Prognostizierte Endsumme in € (Brutto)	Auftrag vergeben	bereits als Auftrag erfasst	Abrechnungssumme
			in € (Brutto)	in %				
1. Subm. Los 1 - erweiterter Rohbau	603.705,31 €	654.376,35 €	50.671,04 €	8,39%	660.000,00 €	JA	JA	
2. Subm. Los 2 - Dacharbeiten	161.254,82 €	216.978,38 €	55.723,56 €	34,56%	220.000,00 €	JA	JA 04.04.16	
3. Subm. Los 9 - Heizung-Lüftung-Sanitär	227.472,59 €	223.891,23 €	-3.581,36 €	0,02%	260.000,00 €	JA	JA 04.04.17	
Los 10 - Elektroinstallation	69.888,70 €	78.191,47 €	8.302,77 €	11,90%	80.000,00 €	JA	JA 04.04.18	
4. Subm. Los 3.1 - Schlosserarbeiten; Dachrandwinkel	103.994,40 €	12.099,87 €				JA	JA 04.04.19	
5. Subm. Los 3.2 - Schlosserarbeiten; Geländer/Handläufe		68.288,34 €	22.000,00 €			JA		
Los 3.3 - Schlosserarbeiten; Innen- u. Außentüren einschl. Ausstattung		87.388,54 €						
Los 3.4 - Schlosserarbeiten; Windfang		35.000,00 €						
		202.776,75 €	98.782,35 €		234.000,00 €			
Gesamt LOS 3								
6. Subm. Los 4 - Fenster	17.221,68 €	16.544,01 €	16.544,01 €		20.000,00 €	JA		
Los 5 - Maler- u. Bodenbelagsarbeiten	26.584,09 €	26.585,09 €			30.000,00 €			
Los 6 - Fliesenarbeiten + Anteil aus Los 7	34.251,77 €	34.251,77 €			40.000,00 €			
Los 7 - Bodenbeschichtung; entfällt!								
Los 8 - Trockenbauarbeiten/Akustik	29.125,11 €	29.126,11 €			34.000,00 €			
Gesamtsummen								
zzgl. gebunden durch Aufträge:	1.273.498,47 €	1.482.721,16 €			1.578.000,00 €			
zzgl. Umverlegung von Versorgungsleitungen	255.419,23	255.419,23			294.000,00 €			
zzgl. Noch nicht ausgelöste Planerkosten	65.000,00	65.000,00			8.000,00 €			
Gesamtkosten:	1.593.917,70	1.803.140,39			1.955.000,00			

Stand : 26.04.2016

* Leistungen noch nicht ausgeschrieben!