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Übersicht Medienbildungskonzepte (MBK), Förderjahr, Breitbandverfügbarkeit Stand: 19.02.2020

Schule MBK 
MBK

beschlossen

geplantes 

Förderjahr

Breitband Inbetriebnahme 

voraussichtlich (Stand 

31.01.2020)

Förderschule "Jan-Amos-Komensky" Barth - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Ja Ja 2020 Q4/2020

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Ja Ja 2020 Q1/2021

Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi" Ribnitz-Damgarten - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Ja ja 2020 Q1/2021

"Sonnenblumenschule" Franzburg - Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ja Ja 2020 Q1/2021

"Rosenhofschule" Ribnitz-Damgarten  - Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ja Q3/2020 2021 Q3/2021

Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Ja Ja 2020 erfolgt - 100 Mbit/S

Gymnasium Grimmen Ja Ja 2020 Q1/2021

Gymnasium "Richard Wossidlo" Ribnitz-Damgarten Ja Ja 2021 Q1/2021

Gymnasium "Ernst Moritz Arndt" Bergen Ja Ja 2020 erfolgt - 200 Mbit/S

Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen Ja Ja 2020

HST - Ausschreibung lfd.

RDG - Q1/2021

VEL - Q3/2021

SAS - 2020 Baustart
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